
Okvirni terminski plan za pripravo sprememeb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) 1 občine Komen - delovni predlog julij 2026

Proces priprave strokovnih podlag, SD OPN in CPVO Komen
Trajanje 

(mesecev)

Obravnava pobud za spremembe OPN in osnutek stališč 2
Dopolnitve pobud 1
Usklajevanje stališč z občinsko upravo 3
Usklajevanje stališč z Odborom za gospodarstvo 8
Priprava delovnega osnutka SD OPN za pridobitev mnenja ZRSVN 1
Pridobitev mnenja ZRSVN o izvedbi presoje na varovana območja 1

Priprava Sklepa o pričetku postopka OPP + OPN  (pripravi občina) 1

Objava Sklepa, skupaj z mnenjem ZRSVN, v PIS 1
Pridobitev predhodnih smernic (samo NUP CPVO) 1
Izdelava delovnega osnutka OPP + OPN (strateški + izvedbeni del) 3
Izdelava osnutka okoljskega poročila (CPVO) 2

Usklajevanje delovnega osnutka in osnutka okoljskega poročila z občino 2

Usklajevanje delovnega osnutka in osnutka okoljskega poročila z odborom za gospodarstvo 2

Usklajevanje delovnega osnutka in osnutka okoljskega poročila  z NUP - po potrebi 2

Objava delovnega osnutka in stališč do pobud na spletu - vključevanje javnosti 1
Izdelava usklajenega osnutka OPP + OPN in VKLJUČITEV IZVZEMOV NA PODLAGI ESZ 2
Izdelava usklajenega okoljskega poročila (CPVO) 2
Objava usklajenega osnutka OPP + OPN in okoljskega poročila v PIS 1
Pridobivanje prvih mnenj NUP k osnutku OPP + OPN 1

Pridobivanje mnenj okoljskih NUP o ustreznosti OP in sprejemljivosti vplivov na okolje 1

Pridobivanje in usklajevanje mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 1
Izdelava  dopolnjenega osnutka SD OPN 2
Usklajevanje dopolnjenega osnutka OPP + OPN z odborom za gospodarstvo 1
Priprava gradiva za obravnavo na občinskem svetu in za javno razgrnitev OPP+OPN 1
Obravnava gradiva na občinskem svetu 1

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPP+OPN (skladno s komunikacijskim načrtom) 1

Evidentiranje in klasifikacija pripomb (Občina) 1
Priprava predloga stališč do pripomb javnosti 1
Obravnava stališč do pripomb z občinsko upravo in odborom za gospodarstvo 1
Sprejem sklepa in objava stališč do pripomb v PIS in na krajevno običajen način 1
Priprava predloga OPP+OPN 2
Objava predloga OPP+OPN v PIS 1
Usklajevanje predloga OPP+OPN in pridobivanje drugih mnenj NUP 1
Pridobivanje in usklajevanje mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPP+OPN na okolje (CPVO) 
in odločbe o sprejemljivosti vplivov

2

Priprava usklajenega predloga OPP+OPN za objavo 1
Objava usklajenega predloga OPP+OPN in okoljskega poročila v PIS 1
Sprejem odloka OPN na občinskem svetu in objava sprejetega akta OPP+OPN v PIS 1

Trajanje mesecev - ocenjen je minimalen čas izdelave akta Trajanje

Postopkovne in vsebinske aktivnosti pripravljavca prostorskega akta (roki izvedbe niso odvisni od 
izdelovalca) X

Usklajevanje z odborom za gospodarstvo (roki izvedbe niso odvisni od izdelovalca) X
Vsebinske aktivnosti izdelovalca prostorskega akta (pogodbeni roki) X

jul-sep

2025 2026 2027

jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun okt-dec

2028

jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec

Predviden čas usklajevanja pobud z Občino in Odborom
se je podaljšal iz predvidenega 1 meseca na 8 mesecev. 
Odločitev glede nadaljnjega postopka še ni sprejeta.

Predviden čas za pripravo osnutka OPN in 
okoljskega poročila (CPVO) je prekratek.

Predviden čas za usklajevanje delovnega osnutka z Občino in 
Odborom je po dosedanjih izkušnjah prekratek!

Predviden čas za pridobivanje prvih mnenj NUP
in mnenj okoljskih NUP ter mnenja o ustreznosti OP
je glede na izkušnje neizvedljiv!

Predviden čas za usklajevanje dopolnjenega osnutka z 
Občino in Odborom je po dosedanjih izkušnjah prekratek!

Predviden čas za usklajevanje dopolnjenega osnutka z 
Občino in Odborom je po dosedanjih izkušnjah prekratek!

Predviden čas za usklajevanje predloga SD OPN in
in okoljskega poročila (CPVO) z nosilci urejanja prostora
je po dosedanjih izkušnjah neizvedljiv!
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